

Nº Exp. : 8123/2017/GEN
Unitat d'Assumptes Europeus
Autor : JMNP

ACTA 5/2017 DEL ÓRGANO DE GESTIÓN DE LA EDUSI

Señores asistentes

Presidente:

Andrés Campos Casado.

Vocales:

Josefa M^a Navarro Pastor

Secretario:

Jonatan Baena Lundgren

Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Órgano de Gestión de la Edusi del Ayuntamiento de Torrent, el día seis de junio del dos mil diecisiete.

En Torrent, a las 09:15 horas se han reunido, en primera convocatoria, en la Sala de Comisiones de la 5^a planta de la Casa Consistorial, presidida por el Sr. Presidente Andrés Campos Casado, los señores vocales expresados al margen, y como invitados el Sr. Juan Antonio Gregori Morillo como técnico verificador y el Sr. Joan Enric Soler March como Jefe del Gabinete de comunicación, con la asistencia del señor Secretario.

Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia conforme a la relación de asuntos que figura en el Orden del día:

Antes de empezar a analizar los puntos incluidos en el orden del día, por el Sr. Secretario se informa sobre la reunión del Ministerio de Hacienda del día 5 de mayo, en la cual se solicitaba a las entidades DUSI que iniciaran la ejecución de proyectos, se informó que la revisión de los Manuales de Procedimientos comenzaría tras el Comité de seguimiento del día 7 de junio y a partir de entonces se podran empezar a cargar operaciones en la plataforma FONDOS 2020. Se indica también que a 31/12/2018 tiene que haber un 15% de la totalidad del proyecto EDUSI ejecutado y se adopta una modificación que se ha de tener en cuenta a la hora de contratar la Asistencia Técnica.

1. Aprobación acta sesión anterior.

Se aprueba por unanimidad.

2. Seguimiento proyectos.

Se analiza como va el avance de los proyectos iniciados y la fase en la que se encuentran. En relación con los proyectos de servicios sociales y educación se va a mantener una reunión para impulsar su puesta en marcha en breve.

Actualmente, ya están marchando el cambio de ordenadores de los empleados y las dos rotondas además de Camí Reial. La próxima semana va a la Junta de Gobierno Local el proyecto de reordenación urbana del barrio histórico del Alter.

Debido a la gran cantidad de trabajo del departamento de contratación se ha pactado con ellos para poder hacer frente a cada uno de los proyectos EDUSI y que no se retrase su puesta en marcha que cada semana se lleve a JGL uno de ellos.

3. Web EDUSI.

Se analiza el primer boceto de lo que será la página web EDUSI del Ayuntamiento de Torrent. Se estiman los siguientes cambios a fin de hacerla lo más dinámica y clara posible:

- El Video de la presentación ocupará toda la página y al pie irá con una aclaración de lo que es el proyecto EDUSI TORRENT a fin de que todos los ciudadanos entiendan que es.
- Con el fin de facilitar la comprensión se solicitan los siguientes cambios de vocabulario:
 - Expresiones de interés por proyectos.
 - Unidades ejecutoras por Áreas Temáticas.
- La pastilla de novedades se subdivide en dos por una parte noticias y por otra recortes de prensa.
- Se añade una nueva pastilla donde se verán los proyectos más relevantes.
- Se unifican las pastillas de órganos y actas en una única.
- Se incluye la circular remitida a las unidades ejecutoras en la pastilla de documentos y se completa con la documentación disponible en este momento.

Se acuerda que realizados todos estos cambios y dotados de la documentación correspondiente el viernes día 9 se ponga al público realizando la presentación oficial el martes día 13 de junio en la reunión del Comité de Participación.

4. Ruegos y preguntas.

No hay.

Identificador: 3Uyv +0Oh 9ODe 3hVV 7Upy Z3ar FrY= (Válido indefinidamente)
Validar en: <https://www.torrent.es/Portal/Ciudadano/>

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:05 horas, la Presidencia levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr. Presidente y el Sr. Secretario que certifica.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,
Andrés Campos Casado.

EL SECRETARIO,
Jonatan Baena Lundgren

Firmado digitalmente por: JONATAN BAENA LUNDGREN
07/07/2017 11:44:04
AC:ACCVCA-120

Firmado digitalmente por: ANDRES JOSE CAMPOS CASADO
07/07/2017 11:57:17
AC:ACCVCA-120